

| COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA |  |                   |
|---|--|-------------------|
| MACROPROCESO  | ASESORIA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA   | Versión: 1.0      |
| PROCESO   | Gestión de la Información Estratégica  | Fecha: 26/06/2023 |
| ASUNTO  | Proceso de Evaluación de Desempeño del Personal Académico y de Apoyo Académico UArtes 2023 | Página 1 de 3     |

## Cronograma de Proceso de Evaluación Periódica Integral (PEPI) 2023

### Fecha de corte: 13-07-2023

| N° | Período | Semana  | Fecha de inicio | Fecha máxima de cumplimiento | Fase | Act. | Tarea   | Responsable de ejecución               | Estado    | Observación   |
|----|---------|---------|-----------------|------------------------------|------|------|---|--|-----------|---|
| 1  | A       | 1       | 10-04-2023      | 11-04-2023                   | 1    | 1.1  | Solicitud de rúbricas a Vicerrectorado Académico, Dirección de Políticas de Investigación en Artes y Dirección de Vínculo con la Sociedad   | CPGE                                   | Realizado |   |
| 2  | A       | 1 a 4   | 12-04-2023      | 14-06-2023                   | 1    | 1.1  | Recepción de información de rúbricas por parte de las unidades  | VA, DPIA, DVS                          | En curso  | Está pendiente las rúbricas de Vinculación con la Sociedad                                  |
| 3  | A       | 3       | 24-04-2023      | Por definir                  | 1    | 1.2  | Socialización del inicio del proceso de evaluación periódica anual 2023   | CPGE                                   |           | Se espera realizar la socialización cuando se apruebe la actualización del Art. 57 del PEPI |
| 4  | A       | 6       | 18-05-2023      | 20-05-2023                   | 1    | 1.3  | Solicitud de listado de docentes con contratos vigentes en el período de evaluación y la información del título por campo amplio y específico por tipo de formación académica.                  | CPGE                                   | Realizado |   |
| 5  | A       | 7       | 22-05-2023      | 26-05-2023                   | 1    | 1.3  | Recepción de información de docentes contratados por parte de DTH   | DTH                                    | Realizado |   |
| 6  | A       | 12      | 27-06-2023      | 27-06-2023                   | 1    | 1.3  | Solicitud de información a las escuelas: Listado de docentes a evaluar con sus respectivos pares (dos pares y alterno)  | CPGE                                   | Realizado |   |
| 7  | A       | 12      | 27-06-2023      | 28-06-2023                   | 1    | 1.3  | Verificación en sistema SGA del personal contratado y distributivo laboral docente  | CPGE                                   | Realizado |   |
| 8  | A       | 12      | 27-06-2023      | 30-06-2023                   | 1    | 1.4  | Reunión de trabajo con TIC's para afinar los medios de verificación de la Coevaluación  | CPGE, TIC's                            |           |   |
| 9  | A       | 12      | 28-06-2023      | 30-06-2023                   | 1    | 1.4  | Parametrización de rúbricas en el SGA   | CPGE                                   | Realizado |   |
| 10 | A       | 12 a 13 | 28-06-2023      | 03-07-2023                   | 1    | 1.3  | Recepción de memorando por parte de las unidades  | Direcciones de Escuelas/ Departamentos | Realizado |   |
| 11 | A       | 12      | 30-06-2023      | Por definir                  | 1    | 1.4  | Jornada de trabajo con DPA y Tecnología para establecer la designación de horas en docencia y gestión para cada período académico   | CPGE, DPA, TIC's                       |           |   |
| 12 | A       | 13      | 03-07-2023      | 07-07-2023                   | 1    | 1.3  | Revisión y validación de pares académicos designados  | CPGE                                   | Realizado |   |
| 13 | A       | 13      | 03-07-2023      | 07-07-2023                   | 1    | 1.4  | Pruebas piloto de proceso de evaluación con TIC's   | CPGE/ TIC's                            | Realizado |   |
| 14 | A       | 13      | 03-07-2023      | 07-07-2023                   | 1    | 1.4  | Parametrización de pares evaluadores  | CPGE                                   | Realizado |   |
| 15 | A       | 13      | 03-07-2023      | 07-07-2023                   | 1    | 1.5  | Socialización del proceso de Coevaluación de docencia: Comunicado en SGA de inicio y correos a docentes   | CPGE/Comunicación/ TIC's               | Realizado |   |
| 16 | A       | 14 a 16 | 10-07-2023      | 29-07-2023                   | 1    | 1.5  | Aplicación de proceso de Coevaluación de Docencia (Pares y Directivos)  | Pares Académicos y Directores          | En curso  |   |
| 17 | A       | 13 a 18 | 03-07-2023      | 15-07-2023                   | 1    | 1.5  | Socialización del proceso de Heteroevaluación (Licenciaturas, Primer bloque de Lenguas y Nivelación SI-A): Comunicado en SGA de inicio y correos a estudiantes, bloqueo en sistema para evaluar | CPGE/Comunicación/ TIC's               | Realizado |   |
| 18 | A       | 14 a 20 | 10-07-2023      | 11-08-2023                   | 1    | 1.5  | Aplicación de proceso de Heteroevaluación de Docencia (Licenciaturas, Primer bloque de Lenguas Extranjeras y Nivelación SI-A)   | Estudiantes UArtes                     | En curso  |   |
| 19 | A       | 17      | 31-07-2023      | 04-08-2023                   | 1    | 1.5  | Conformación de la Comisión de Evaluación de Gestión Educativa  | Direcciones de Escuelas/ Departamentos |           |   |
| 20 | A       | 18      | 07-08-2023      | 11-08-2023                   | 1    | 1.5  | Socialización de carga de evidencias en las actividades de gestión educativa  | CPGE                                   |           |   |
| 21 | A       | 18      | 07-08-2023      | 11-08-2023                   | 1    | 1.5  | Socialización del proceso de Autoevaluación en Docencia y Gestión Educativa: Comunicado en SGA de inicio y correos a docentes   | CPGE                                   |           |   |
| 22 | A       | 19      | 14-08-2023      | 18-08-2023                   | 1    | 1.5  | Convocatoria de la Comisión de Evaluación de Gestión Educativa (docentes y especial)  | Direcciones de Escuelas/ Departamentos |           |   |

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| MACROPROCESO | ASEOSRIA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA   | Versión: 1.0      |
| PROCESO      | Gestión de la Información Estratégica  | Fecha: 26/06/2023 |
| ASUNTO       | Proceso de Evaluación de Desempeño del Personal Académico y de Apoyo Académico UArtes 2023 | Página 2 de 3     |

|    |     |         |            |            |   |     |   |   |  |  |
|----|-----|---------|------------|------------|---|-----|---|---|--|--|
| 23 | A   | 20-21   | 21-08-2023 | 01-09-2023 | 1 | 1.5 | Carga de evidencias de las actividades de gestión educativa   | Docentes UArtes   |  |  |
| 24 | A   | 21      | 28-08-2023 | 01-09-2023 | 1 | 1.5 | Aplicación de proceso de Autoevaluación de Docencia y Gestión Educativa   | Docentes UArtes   |  |  |
| 25 | A   | 21 a 22 | 28-08-2023 | 09-09-2023 | 1 | 1.5 | Aplicación de proceso de Coevaluación de Gestión Educativa (docentes y especial)  | Comisión de Evaluación de Gestión Educativa y Comisión Especial |  |  |
| 26 | A-B | 22 a 1  | 04-09-2023 | 15-09-2023 | 1 | 1.6 | Generación de resultados preliminares del período académico A   | CPGE/ TIC's   |  |  |
| 27 | B   | 2       | 18-09-2023 | 22-09-2023 | 1 | 1.6 | Socialización de resultados preliminares del período académico A  | CPGE  |  |  |
| 28 | B   | 3       | 25-09-2023 | 30-09-2023 | 2 | 2.1 | Socialización del proceso de evaluación integral docente del segundo período  | CPGE  |  |  |
| 29 | B   | 5 a 6   | 10-10-2023 | 20-10-2023 | 2 | 2.2 | Parametrización de rúbricas en el SGA   | CPGE  |  |  |
| 30 | B   | 7       | 23-10-2023 | 27-10-2023 | 2 | 2.2 | Validación de listado de docentes entre períodos académicos   | CPGE  |  |  |
| 31 | B   | 7 a 8   | 23-10-2023 | 01-11-2023 | 2 | 2.4 | Socialización del proceso de Heteroevaluación (segundo bloque de lenguas extranjeras): Comunicado en SGA de inicio y correos a estudiantes, bloqueo en sistema para evaluar | CPGE/Comunicación/ TIC's  |  |  |
| 32 | B   | 8 a 10  | 30-10-2023 | 18-11-2023 | 2 | 2.4 | Aplicación de proceso de Heteroevaluación de Docencia (Segundo bloque de Lenguas Extranjeras)   | Estudiantes UArtes  |  |  |
| 33 | B   | 8       | 30-10-2023 | 01-11-2023 | 2 | 2.2 | Solicitud de actualización de listado de pares académicos   | CPGE  |  |  |
| 34 | B   | 9       | 06-11-2023 | 10-11-2023 | 2 | 2.2 | Recepción de memorando por parte de las unidades  | DTH, DPIA, DVS, Direcciones de Escuelas/ Departamentos          |  |  |
| 35 | B   | 9       | 06-11-2023 | 10-11-2023 | 2 | 2.3 | Parametrización de pares evaluadores  | CPGE  |  |  |
| 36 | B   | 10 a 12 | 13-11-2023 | 01-12-2023 | 2 | 2.4 | Socialización del proceso de Coevaluación de docencia: Comunicado en SGA de inicio y correos a docentes   | CPGE/Comunicación/ TIC's  |  |  |
| 37 | B   | 13 a 15 | 04-12-2023 | 23-12-2023 | 2 | 2.4 | Aplicación de proceso de Coevaluación de Docencia (Pares)   | Pares Académicos  |  |  |
| 38 | B   | 13 a 17 | 04-12-2023 | 13-01-2024 | 2 | 2.4 | Socialización del proceso de Heteroevaluación (Licenciatura y Nivelación SII): Comunicado en SGA de inicio y correos a estudiantes, bloqueo en sistema para evaluar         | CPGE/Comunicación/ TIC's  |  |  |
| 39 | B   | 15 a 17 | 18-12-2023 | 13-01-2024 | 2 | 2.4 | Aplicación de proceso de Heteroevaluación de Docencia (Licenciaturas)   | Estudiantes UArtes  |  |  |
| 40 | B   | 17 a 19 | 08-01-2024 | 26-01-2024 | 2 | 2.4 | Aplicación de proceso de Heteroevaluación de Docencia (Nivelación SII)  | Estudiantes UArtes  |  |  |
| 41 | B   | 20      | 29-01-2024 | 03-02-2024 | 2 | 2.4 | Socialización de carga de evidencias en las actividades de gestión educativa  | CPGE  |  |  |
| 42 | B   | 21 a 22 | 05-02-2024 | 17-02-2024 | 2 | 2.4 | Carga de evidencias de las actividades de gestión educativa   | Docentes UArtes   |  |  |
| 43 | B   | 20      | 29-01-2024 | 03-02-2024 | 2 | 2.4 | Convocatoria de la Comisión de Evaluación de Gestión Educativa (docentes y especial)  | Direcciones de Escuelas/ Departamentos                          |  |  |
| 44 | B   | 22 a 23 | 14-02-2024 | 24-02-2024 | 2 | 2.4 | Aplicación de proceso de Coevaluación de Gestión Educativa (docentes y especial)  | Comisión de Evaluación de Gestión Educativa y Comisión Especial |  |  |
| 45 | B   | 22      | 14-02-2024 | 17-02-2024 | 2 | 2.4 | Socialización del proceso de Autoevaluación en Docencia, Gestión Educativa, Investigación y Vinculación: Comunicado en SGA de inicio y correos a docentes                   | CPGE  |  |  |
| 46 | B   | 23      | 19-02-2024 | 24-02-2024 | 2 | 2.4 | Aplicación de proceso de Autoevaluación de Docencia, Gestión Educativa, investigación y vinculación   | Docentes UArtes   |  |  |

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| MACROPROCESO | ASESORIA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA   | Versión: 1.0      |
| PROCESO      | Gestión de la Información Estratégica  | Fecha: 26/06/2023 |
| ASUNTO       | Proceso de Evaluación de Desempeño del Personal Académico y de Apoyo Académico UArtes 2023 | Página 3 de 3     |

La educación pública y de calidad en artes es un derecho

|    |   |         |            |            |   |     |  |  |  |  |
|----|---|---------|------------|------------|---|-----|--|--|--|--|
| 47 | B | 23      | 19-02-2024 | 24-02-2024 | 2 | 2.4 | Socialización del proceso de Heteroevaluación (Tercer bloque de Lenguas Extranjeras): Comunicado en SGA de inicio y correos a estudiantes, bloqueo en sistema para evaluar | CPGE/Comunicación/ TIC's               |  |  |
| 48 | B | 22 a 23 | 14-02-2024 | 24-02-2024 | 3 | 3.1 | Conformación de Comité de impugnaciones  | OCS                                    |  |  |
| 49 | B | 23      | 19-02-2024 | 24-02-2024 | 2 | 2.4 | Socialización de carga de evidencias en las actividades de investigación y vinculación   | CPGE                                   |  |  |
| 50 | A | 1 a 3   | 11-03-2024 | 29-03-2024 | 2 | 2.4 | Aplicación de proceso de Heteroevaluación de Docencia (tercer bloque de Lenguas Extranjeras)   | Estudiantes UArtes                     |  |  |
| 51 | A | 1 a 4   | 11-03-2024 | 06-04-2024 | 2 | 2.4 | Carga de evidencias de las actividades de investigación y vinculación  | Docentes UArtes                        |  |  |
| 52 | A | 4       | 01-04-2024 | 05-04-2024 | 2 | 2.4 | Socialización del proceso de Coevaluación de investigación y vinculación: Comunicado en SGA de inicio y correos a docentes   | CPGE                                   |  |  |
| 53 | A | 4       | 01-04-2024 | 05-04-2024 | 2 | 2.4 | Socialización del proceso de Coevaluación de docencia, investigación y vinculación: Comunicado en SGA de inicio y correos a directivos                                     | CPGE                                   |  |  |
| 54 | A | 5       | 08-04-2024 | 13-04-2024 | 2 | 2.4 | Aplicación del proceso de Coevaluación de investigación y Vinculación  | Pares Académicos                       |  |  |
| 55 | A | 6       | 15-04-2024 | 19-04-2024 | 2 | 2.4 | Aplicación de proceso de Coevaluación de Directivo en Docencia, Investigación y Vinculación  | Directores de Escuelas o Departamentos |  |  |
| 56 | A | 8 a 11  | 29-04-2024 | 24-05-2024 | 3 | 3.1 | Generación de resultados preliminares  | CPGE                                   |  |  |
| 57 | A | 13      | 03-06-2024 | 07-06-2024 | 3 | 3.1 | Socialización de resultados preliminares   | CPGE                                   |  |  |
| 58 | A | 14      | 10-06-2024 | 14-06-2024 | 3 | 3.2 | Etapa de impugnación de resultados   | Comité de impugnaciones                |  |  |
| 59 | B | 15      | 17-06-2024 | 21-06-2024 | 3 | 3.2 | Revisión de impugnaciones  | Comité de impugnaciones                |  |  |
| 60 | A | 16      | 24-06-2024 | 28-06-2024 | 3 | 3.3 | Entrega de resultados de la evaluación periódica integral de desempeño a los evaluados, unidades académicas y talento humano   | CPGE                                   |  |  |
| 61 | A | 17      | 01-07-2024 | 05-07-2024 | 3 | 3.3 | Entrega de informe final de resultados de la evaluación periódica integral de desempeño al Vicerrectorado Académico y DTH  | CPGE                                   |  |  |
| 62 | A | 18 a 20 | 08-07-2024 | 26-07-2024 | 4 | 4.1 | Elaboración del plan de perfeccionamiento docente  | CPGE                                   |  |  |
| 63 | B | 23 a 24 | 03-02-2025 | 14-02-2025 | 4 | 4.2 | Informe de seguimiento del plan de perfeccionamiento   | CPGE                                   |  |  |

Período Académico 2023A  
 Período Académico 2023B