

MACROPROCESO	ASEOSRIA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 1.0
PROCESO	Gestión de la Información Estratégica	Fecha: 26/06/2023
ASUNTO	Proceso de Evaluación de Desempeño del Personal Académico y de Apoyo Académico UArtes 2023	Página 1 de 3

Cronograma de Proceso de Evaluación Periódica Integral (PEPI) 2023

Fecha de corte: 27-06-2023

N°	Período	Semana	Fecha de inicio	Fecha máxima de cumplimiento	Fase	Act.	Tarea	Responsable de ejecución	Estado	Observación
1	A	1	10-04-2023	11-04-2023	1	1.1	Solicitud de rúbricas a Vicerrectorado Académico, Dirección de Políticas de Investigación en Artes y Dirección de Vínculo con la Sociedad	CPGE	Realizado	
2	A	1 a 4	12-04-2023	14-06-2023	1	1.1	Recepción de información de rúbricas por parte de las unidades	VA, DPIA, DVS	En curso	Está pendiente las rúbricas de Vinculación con la Sociedad
3	A	3	24-04-2023	Por definir	1	1.2	Socialización del inicio del proceso de evaluación periódica anual 2023	CPGE		Se espera realizar la socialización cuando se apruebe la actualización del Art. 57 del PEPI
4	A	6	18-05-2023	20-05-2023	1	1.3	Solicitud de listado de docentes con contratos vigentes en el período de evaluación y la información del título por campo amplio y específico por tipo de formación académica.	CPGE	Realizado	
5	A	7	22-05-2023	26-05-2023	1	1.3	Recepción de información de docentes contratados por parte de DTH	DTH	Realizado	
6	A	12	27-06-2023	27-06-2023	1	1.3	Solicitud de información a las escuelas: Listado de docentes a evaluar con sus respectivos pares (dos pares y alterno)	CPGE	Realizado	
7	A	12	27-06-2023	28-06-2023	1	1.3	Verificación en sistema SGA del personal contratado y distributivo laboral docente	CPGE	En curso	
8	A	12	27-06-2023	30-06-2023	1	1.4	Reunión de trabajo con TIC's para afinar los medios de verificación de la Coevaluación	CPGE, TIC's		
9	A	12	28-06-2023	30-06-2023	1	1.4	Parametrización de rúbricas en el SGA	CPGE		
10	A	12 a 13	28-06-2023	03-07-2023	1	1.3	Recepción de memorando por parte de las unidades	DPIA, DVS, Direcciones de Escuelas/ Departamentos		
11	A	12	30-06-2023	Por definir	1	1.4	Jornada de trabajo con DPA y Tecnología para establecer la designación de horas en docencia y gestión para cada período académico	CPGE, DPA, TIC's		
12	A	13	03-07-2023	07-07-2023	1	1.3	Revisión y validación de pares académicos designados	CPGE		
13	A	13	03-07-2023	07-07-2023	1	1.4	Pruebas piloto de proceso de evaluación con TIC's	CPGE/ TIC's		
14	A	13	03-07-2023	07-07-2023	1	1.4	Parametrización de pares evaluadores	CPGE		
15	A	13	03-07-2023	07-07-2023	1	1.5	Socialización del proceso de Coevaluación de docencia: Comunicado en SGA de inicio y correos a docentes	CPGE/Comunicación/ TIC's		
16	A	14 a 16	10-07-2023	29-07-2023	1	1.5	Aplicación de proceso de Coevaluación de Docencia (Pares y Directivos)	Pares Académicos y Directores		
17	A	13 a 18	03-07-2023	15-07-2023	1	1.5	Socialización del proceso de Heteroevaluación (Licenciaturas, Primer bloque de Lenguas y Nivelación SI-A): Comunicado en SGA de inicio y correos a estudiantes, bloqueo en sistema para evaluar	CPGE/Comunicación/ TIC's		
18	A	14 a 20	10-07-2023	11-08-2023	1	1.5	Aplicación de proceso de Heteroevaluación de Docencia (Licenciaturas, Primer bloque de Lenguas Extranjeras y Nivelación SI-A)	Estudiantes UArtes		
19	A	17	31-07-2023	04-08-2023	1	1.5	Conformación de la Comisión de Evaluación de Gestión Educativa	Direcciones de Escuelas/ Departamentos		
20	A	18	07-08-2023	11-08-2023	1	1.5	Socialización de carga de evidencias en las actividades de gestión educativa	CPGE		
21	A	18	07-08-2023	11-08-2023	1	1.5	Socialización del proceso de Autoevaluación en Docencia y Gestión Educativa: Comunicado en SGA de inicio y correos a docentes	CPGE		

MACROPROCESO	ASEOSRIA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 1.0
PROCESO	Gestión de la Información Estratégica	Fecha: 26/06/2023
ASUNTO	Proceso de Evaluación de Desempeño del Personal Académico y de Apoyo Académico UArtes 2023	Página 2 de 3

22	A	19	14-08-2023	18-08-2023	1	1.5	Convocatoria de la Comisión de Evaluación de Gestión Educativa (docentes y especial)	Direcciones de Escuelas/ Departamentos		
23	A	20-21	21-08-2023	01-09-2023	1	1.5	Carga de evidencias de las actividades de gestión educativa	Docentes UArtes		
24	A	21	28-08-2023	01-09-2023	1	1.5	Aplicación de proceso de Autoevaluación de Docencia y Gestión Educativa	Docentes UArtes		
25	A	21 a 22	28-08-2023	09-09-2023	1	1.5	Aplicación de proceso de Coevaluación de Gestión Educativa (docentes y especial)	Comisión de Evaluación de Gestión Educativa y Comisión Especial		
26	A-B	22 a 1	04-09-2023	15-09-2023	1	1.6	Generación de resultados preliminares del período académico A	CPGE/ TIC's		
27	B	2	18-09-2023	22-09-2023	1	1.6	Socialización de resultados preliminares del período académico A	CPGE		
28	B	3	25-09-2023	30-09-2023	2	2.1	Socialización del proceso de evaluación integral docente del segundo período	CPGE		
29	B	5 a 6	10-10-2023	20-10-2023	2	2.2	Parametrización de rúbricas en el SGA	CPGE		
30	B	7	23-10-2023	27-10-2023	2	2.2	Validación de listado de docentes entre períodos académicos	CPGE		
31	B	7 a 8	23-10-2023	01-11-2023	2	2.4	Socialización del proceso de Heteroevaluación (segundo bloque de lenguas extranjeras): Comunicado en SGA de inicio y correos a estudiantes, bloqueo en sistema para evaluar	CPGE/Comunicación/ TIC's		
32	B	8 a 10	30-10-2023	18-11-2023	2	2.4	Aplicación de proceso de Heteroevaluación de Docencia (Segundo bloque de Lenguas Extranjeras)	Estudiantes UArtes		
33	B	8	30-10-2023	01-11-2023	2	2.2	Solicitud de actualización de listado de pares académicos	CPGE		
34	B	9	06-11-2023	10-11-2023	2	2.2	Recepción de memorando por parte de las unidades	DTH, DPIA, DVS, Direcciones de Escuelas/ Departamentos		
35	B	9	06-11-2023	10-11-2023	2	2.3	Parametrización de pares evaluadores	CPGE		
36	B	10 a 12	13-11-2023	01-12-2023	2	2.4	Socialización del proceso de Coevaluación de docencia: Comunicado en SGA de inicio y correos a docentes	CPGE/Comunicación/ TIC's		
37	B	13 a 15	04-12-2023	23-12-2023	2	2.4	Aplicación de proceso de Coevaluación de Docencia (Pares)	Pares Académicos		
38	B	13 a 17	04-12-2023	13-01-2024	2	2.4	Socialización del proceso de Heteroevaluación (Licenciatura y Nivelación SII): Comunicado en SGA de inicio y correos a estudiantes, bloqueo en sistema para evaluar	CPGE/Comunicación/ TIC's		
39	B	15 a 17	18-12-2023	13-01-2024	2	2.4	Aplicación de proceso de Heteroevaluación de Docencia (Licenciaturas)	Estudiantes UArtes		
40	B	17 a 19	08-01-2024	26-01-2024	2	2.4	Aplicación de proceso de Heteroevaluación de Docencia (Nivelación SII)	Estudiantes UArtes		
41	B	20	29-01-2024	03-02-2024	2	2.4	Socialización de carga de evidencias en las actividades de gestión educativa	CPGE		
42	B	21 a 22	05-02-2024	17-02-2024	2	2.4	Carga de evidencias de las actividades de gestión educativa	Docentes UArtes		
43	B	20	29-01-2024	03-02-2024	2	2.4	Convocatoria de la Comisión de Evaluación de Gestión Educativa (docentes y especial)	Direcciones de Escuelas/ Departamentos		
44	B	22 a 23	14-02-2024	24-02-2024	2	2.4	Aplicación de proceso de Coevaluación de Gestión Educativa (docentes y especial)	Comisión de Evaluación de Gestión Educativa y Comisión Especial		
45	B	22	14-02-2024	17-02-2024	2	2.4	Socialización del proceso de Autoevaluación en Docencia, Gestión Educativa, Investigación y Vinculación: Comunicado en SGA de inicio y correos a docentes	CPGE		

MACROPROCESO	ASEOSRIA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 1.0
PROCESO	Gestión de la Información Estratégica	Fecha: 26/06/2023
ASUNTO	Proceso de Evaluación de Desempeño del Personal Académico y de Apoyo Académico UArtes 2023	Página 3 de 3

La educación pública y de calidad en artes es un derecho

46	B	23	19-02-2024	24-02-2024	2	2.4	Aplicación de proceso de Autoevaluación de Docencia, Gestión Educativa, investigación y vinculación	Docentes UArtes		
47	B	23	19-02-2024	24-02-2024	2	2.4	Socialización del proceso de Heteroevaluación (Tercer bloque de Lenguas Extranjeras): Comunicado en SGA de inicio y correos a estudiantes, bloqueo en sistema para evaluar	CPGE/Comunicación/ TIC's		
48	B	22 a 23	14-02-2024	24-02-2024	3	3.1	Conformación de Comité de impugnaciones	OCS		
49	B	23	19-02-2024	24-02-2024	2	2.4	Socialización de carga de evidencias en las actividades de investigación y vinculación	CPGE		
50	A	1 a 3	11-03-2024	29-03-2024	2	2.4	Aplicación de proceso de Heteroevaluación de Docencia (tercer bloque de Lenguas Extranjeras)	Estudiantes UArtes		
51	A	1 a 4	11-03-2024	06-04-2024	2	2.4	Carga de evidencias de las actividades de investigación y vinculación	Docentes UArtes		
52	A	4	01-04-2024	05-04-2024	2	2.4	Socialización del proceso de Coevaluación de investigación y vinculación: Comunicado en SGA de inicio y correos a docentes	CPGE		
53	A	4	01-04-2024	05-04-2024	2	2.4	Socialización del proceso de Coevaluación de docencia, investigación y vinculación: Comunicado en SGA de inicio y correos a directivos	CPGE		
54	A	5	08-04-2024	13-04-2024	2	2.4	Aplicación del proceso de Coevaluación de investigación y Vinculación	Pares Académicos		
55	A	6	15-04-2024	19-04-2024	2	2.4	Aplicación de proceso de Coevaluación de Directivo en Docencia, Investigación y Vinculación	Directores de Escuelas o Departamentos		
56	A	8 a 11	29-04-2024	24-05-2024	3	3.1	Generación de resultados preliminares	CPGE		
57	A	13	03-06-2024	07-06-2024	3	3.1	Socialización de resultados preliminares	CPGE		
58	A	14	10-06-2024	14-06-2024	3	3.2	Etapa de impugnación de resultados	Comité de impugnaciones		
59	B	15	17-06-2024	21-06-2024	3	3.2	Revisión de impugnaciones	Comité de impugnaciones		
60	A	16	24-06-2024	28-06-2024	3	3.3	Entrega de resultados de la evaluación periódica integral de desempeño a los evaluados, unidades académicas y talento humano	CPGE		
61	A	17	01-07-2024	05-07-2024	3	3.3	Entrega de informe final de resultados de la evaluación periódica integral de desempeño al Vicerrectorado Académico y DTH	CPGE		
62	A	18 a 20	08-07-2024	26-07-2024	4	4.1	Elaboración del plan de perfeccionamiento docente	CPGE		
63	B	23 a 24	03-02-2025	14-02-2025	4	4.2	Informe de seguimiento del plan de perfeccionamiento	CPGE		

Período Académico 2023A
 Período Académico 2023B