

COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA		
MACROPROCESO	ASEOSRIA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 1.0
PROCESO	Gestión de la Información Estratégica	Fecha: 20/01/2023
ASUNTO	Proceso de Evaluación de Desempeño del Personal Académico y de Apoyo Académico UArtes 2022B	Página 1 de 2

Cronograma de Proceso de Evaluación Periódica Integral (PEPI) 2022B

Fecha de corte: 10/02/2023

N°	Fecha de inicio	Fecha máxima de cumplimiento	Actividad	Responsable de ejecución	Estado
1	03-01-23	06-01-23	Revisión de los módulos con la información cargada en TIC's: Distributivo, Criterios y Actividades, Evaluación Docente	CPGE/ TIC's	Realizado
2	03-01-23	06-01-23	Identificación de puntos críticos y emisión de directrices para solventarlos para el proceso de evaluación 2022B	CPGE	Realizado
3	09-01-23	10-01-23	Solicitud de información a las escuelas: Listado de docentes a evaluar con sus respectivos pares (dos pares y alterno), Dirección de Talento Humano los contratos suscritos durante el período de evaluación y la información del título por campo amplio y específico por tipo de formación académica. Distributivo	CPGE	Realizado
4	09-01-23	10-01-23	Recepción de memorando por parte de las unidades	CPGE	Realizado
5	10-01-12	12-01-23	Jornada de trabajo para completar: criterios y distributivo en el sistema SGA	VA	Realizado
6	10-01-12	12-01-23	Jornada de trabajo con TIC's para la clonación de las rúbricas del período 2022A al período 2022B	Direcciones de Escuelas/ Departamentos	Realizado
7	13-01-23	16-01-23	Revisión y validación de pares académicos designados	CPGE	Realizado
8	18-01-23	18-01-23	Coordinación de calendario de Evaluación de Actividades de Docencia y Gestión Educativa	VA/DPA/VPIA/DPIA/ CPGE/DAEA	Realizado
9	18-01-23	19-01-23	Prueba piloto del proceso de heteroevaluación con TIC's	CPGE/ TIC's	Realizado
10	19-01-23	20-01-23	Socialización del proceso de Heteroevaluación: Comunicado en SGA de inicio y correos a estudiantes, bloqueo en sistema para evaluar	CPGE/Comunicación/ TIC's	Realizado
11	20-01-23	11-02-23	Inicio de proceso de Heteroevaluación de Docencia	Estudiantes UArtes	En curso
12	30-01-23	31-01-23	Ingreso de ponderación y asignación de pares académicos en el sistema SGA (listado aprobado)	CPGE	En curso
13	31-01-23	01-02-23	Socialización del proceso de Coevaluación de docencia: Comunicado en SGA de inicio y correos a docentes	CPGE/Comunicación/ TIC's	En curso
14	01-02-23	11-02-23	Inicio de proceso de Coevaluación de Docencia	Pares Académicos	Realizado
15	31-01-23	01-02-23	Envío de Memorando a Direcciones de Investigación y Vinculo con la Sociedad solicitando, conforme a lo establecido en reunión con autoridades, listado de docentes que participan en proyectos y los pares a evaluar	CPGE	Realizado
16	31-01-23	10-02-23	Envío de solicitud a los Directores y Jefes de unidades educativas para el seguimiento de informes de gestión a los docentes que realizan actividades de gestión educativa, conforme distributivo	CPGE	Realizado
17	02-02-23	15-03-23	Recepción de información por parte de las unidades	Direcciones de Investigación y Vinculación	
18	08-02-23	20-03-23	Revisión y validación de pares académicos designados	CPGE	

MACROPROCESO	ASEOSRIA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 1.0
PROCESO	Gestión de la Información Estratégica	Fecha: 20/01/2023
ASUNTO	Proceso de Evaluación de Desempeño del Personal Académico y de Apoyo Académico UArtes 2022B	Página 2 de 2

19	27-02-23	22-03-23	Entrega de informes de gestión de docentes que poseen actividades de gestión educativa	Docentes UArtes	
20	13-03-23	18-03-23	Conformación de la Comisión de Evaluación de Gestión Educativa	Direcciones de Escuelas/ Departamentos	
21	20-03-23	24-03-23	Convocatoria de la Comisión de Evaluación de Gestión Educativa	Direcciones de Escuelas/ Departamentos	
22	21-03-23	23-03-23	Ingreso de ponderación y asignación de pares académicos en el sistema SGA de las actividades de investigación y vinculación (listado aprobado)	CPGE	
23	27-03-23	31-03-23	Inicio de proceso de Coevaluación de Gestión Educativa	Comisión de Evaluación de Gestión Educativa	
24	27-03-23	31-03-23	Socialización del proceso de Coevaluación de investigación y vinculación: Comunicado en SGA de inicio y correos a docentes	CPGE/Comunicación/ TIC's	
25	03-04-23	09-04-23	Inicio del proceso de Coevaluación de investigación y Vinculación	Pares Académicos	
26	27-03-23	31-03-23	Socialización del proceso de Autoevaluación de Docencia, Investigación, Vinculación y Gestión Educativa: Comunicado en SGA de inicio y correos a docentes	CPGE/Comunicación/ TIC's	
	27-03-23	31-03-23	Socialización del proceso de Coevaluación de Directivo de Docencia, Investigación y Vinculación: Comunicado en SGA de inicio y correos a docentes	CPGE/Comunicación/ TIC's	
27	03-04-23	09-04-23	Inicio de proceso de Autoevaluación de Docencia, Investigación, Vinculación y Gestión Educativa	Docentes UArtes	
	03-04-23	09-04-23	Inicio de proceso de Coevaluación de Directivo de Docencia, Investigación y Vinculación	Directores de Escuelas o Departamentos	
28	27-03-23	21-04-23	Generación de resultados preliminares	CPGE	
29	24-04-23	28-04-23	Socialización de resultados preliminares	CPGE	
30	28-04-23	28-04-23	Conformación de Comité de impugnaciones	Comité de impugnaciones	
31	02-05-23	08-05-23	Etapa de impugnación de resultados	Comité de impugnaciones	
32	09-05-23	15-05-23	Revisión de impugnaciones	Comité de impugnaciones	
33	16-05-23	22-05-23	Entrega de resultados de la evaluación periódica integral de desempeño a los evaluados, unidades académicas y talento humano	CPGE	
34	23-05-23	29-05-23	Entrega de informe final de resultados de la evaluación periódica integral de desempeño al Vicerrectorado Académico y DTH	CPGE	
35	Fecha por definir	Fecha por definir	Elaboración del plan de perfeccionamiento docente	CPGE	